

Informationsbrev

V.35

Hej,

Hoppas ni alla haft en härlig sommar. Nu är hösten i antågande och det är september månad. Vi jobbar på med taket och hoppas på många fler soliga dagar så att arbetet går fort fram. Vi gör vårt yttersta för att färdigställa tak och fasad, vår bedömning är att ställningen kan rivas ner mot slutet av oktober.

Vi har nu gått in i en fas där vi börjar färdigställa några ytor, innerväggar byggs upp på andra delar och plötsligt börjar strukturen och ritningar förverkligas.



SKANSKA SVERIGE AB

Telefon: 010-449 50 93

E-post:

karin.hedstrom@skanska.se

Bild från gjutning av hisschaktet


SKANSKA

PERSTORP CENTRUMHUS



Vy ner i entréhall där hisschaktet till den nya hissen gjuts. Bredvid hissen blir det en trappa ner i källaren

Ytskikten i pizzerian tar form. Bild t.h. på köket som du som kund kommer mötas av. Här blir det sen arbetsytor, grillbord mm.



Kontorsväggar på övre plan byggs upp och radiatorer längs med ytterväggen monteras. Innan sista lagret gips sätts ska elektrikern dra rör till installationerna.

SKANSKA

PERSTORP CENTRUMHUS

4-veckorsplanering

V.35

Takarbeten, papp, plåt och bygg

Takfönster monteras

Infästningar till hissen som medför störande ljud

Väggar i källare färdigställs, bland annat omklädningsrum till kommunen

Mötesrum, konferensdelar, sessionssal i kommunen entréplan

Fasadarbeten

V.36

Gjutning hissväggar

Slutmontering Apotek och pizzeria

Fasad och takarbeten forts.

Pappning av innergårdar påbörjas

V.37

Förstärkning av stommen under systembolaget, medför störande ljud

Start med underslaget utanför Apotek och Pizzeria

V.38

Provningar startar Apotek och pizzeria